



قرارداد شماره: MO-1402070

الحاقیه شماره: یک

این الحاقیه که بعنوان الحاقیه شماره یک متمم قرارداد می باشد در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳ بین شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ که در اداره ثبت شرکت های بندرعباس به ثبت رسیده است و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ به نمایندگی آقایان محمدعلی اخباری و فرزاد آذرنوید به ترتیب بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نشانی ذکر شده در قرارداد (که در این الحاقیه «کارفرما» نامیده می شود) از یک طرف و شرکت راه و ساختمانی رهگا به شماره ثبت ۱۵۶۹۵۷ که در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است و به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۱۳۵۵ به نمایندگی آقای علی کوهی به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره که دفتر مرکزی آن به نشانی تهران، خیابان پاسداران، کوچه گلستان سوم، پلاک ۱۲۸، طبقه پنجم شمالی و تلفن تماس ۰۲۱-۲۲۵۵۰۳۸۲ و ۰۹۱۲۸۰۷۹۳۳۸ (که در این الحاقیه، «پیمانکار» نامیده می شود) از طرف دیگر به جهات و شرایط مشروحه زیر منعقد گردید.

نظر به اینکه:

با توجه به اینکه به موجب قرارداد اصلی، احداث ساختمان های آزمایشگاه و انبار به شرکت فوق واگذار گردیده است، بدینوسیله طرفین در نظر دارند تغییرات لازم در قرارداد اصلی به شرح زیر انجام دهند؛ لذا طرفین نسبت به عقد الحاقیه حاضر که موسوم به الحاقیه شماره یک می باشد، اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در زیر اعلام توافق می نمایند:

- ۱- احداث کمپ مسکونی برای اسکان کارکنان مشاور طرح کیفی سازی و کاهش نفت کوره با همان مفاد، نرخ و شرایط اولیه پیمان به شرح کار پیمانکار اضافه گردید.
- ۲- با افزایش مبلغ قرارداد به میزان ۱۲۲ر۵۸۰ر۴۲۶ر۷۵۰ (حدوداً معادل ۶.۵۲٪ مبلغ اولیه قرارداد) که با احتساب آن مبلغ قرارداد از ۱۴ر۳۳ر۳۱۵ر۱۴۶ر۱۸۸۰ر۱۸۸۰ ریال به ۲ر۰۰۲ر۵۹۵ر۰۶۰ر۰۶۵ ریال تغییر می یابد، با همان مفاد، نرخ و شرایط اولیه پیمان موافقت گردید.
- ۳- امضاء این الحاقیه، هیچ حقی برای پیمانکار در خصوص دریافت کامل مبلغ پیمان و الحاقیه ایجاد نمی کند و مبلغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت کارکرد واقعی و تأیید دستگاه نظارت، قابل پرداخت خواهد بود.
- ۴- مقرر گردید تأخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار و همچنین هرگونه هزینه های مترتبه در پایان قرارداد، توسط کارفرما محاسبه و اعمال گردد.
- ۵- پیمانکار و شخص یا اشخاص حقیقی امضاءکننده قرارداد از سوی پیمانکار پذیرفتند که بطور تضامنی متعهد و مسئول اجرای تعهدات قراردادی و تمام مطالبات و خسارات ناشی از آن می باشند.



نسخه اصلی
«امسور قراردادها»

قرارداد شماره : MO-1402070

الحاقیه شماره : یک

۶- مسئولیت صحت و سقم و اصالت مدارک سمت ارائه شده و مجوزهای لازم موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار و شخص یا اشخاص حقیقی امضاءکننده این قرارداد از سوی پیمانکار است لکن تخلف از این موضوع، خللی در احقاق حق کارفرما نسبت به تعهدات قراردادی و مطالبات مربوطه بصورت تضامنی علیه پیمانکار و شخص یا اشخاص حقیقی امضاءکننده از سوی پیمانکار وارد نخواهد کرد.

۷- کلیه مواد و شرایط دیگر قرارداد اصلی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود و این الحاقیه به عنوان الحاقیه شماره یک از این به بعد جزئی از قرارداد محسوب شده و مواد و شرایط آن به عنوان اجزاء و مواد قرارداد اصلی خواهد بود.



۸- این الحاقیه در هشت ماده و چهار نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و اعتبار کلیه نسخ آن حکم واحد را دارد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.



طرفین در تأیید مراتب فوق، مبادرت به امضاء این الحاقیه نمودند.

از طرف کارفرما (شرکت بالایش نفت لاوان):

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| نام: محمدعلی اخباری | نام: فرزاد آذرنویذ | نام: حمید عزیزی | نام: علیرضا گل صفتان |
| سمت: مدیرعامل | سمت: عضو هیأت مدیره | سمت: مدیر امور مالی | سمت: مدیر امور پیمانها و حقوقی |
| امضاء | امضاء | امضاء | امضاء |
|  |  |  |  |
| تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |

از طرف پیمانکار (شرکت راه و ساختمانی رهگا):

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر شرکت</p>  | نام: علی کوهی |
| | سمت: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره |
| | امضاء |
| |  |
| | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |

نسخه اصلی
«امور قراردادهای»